

平谷区2022年办好重要民生实事项目第二季度进展情况汇总表

序号	任务名称	承办单位	二季度进展情况	存在问题及解决措施	完成情况
1	改造刘家河、北寨等28条配电线路和前芮营、马昌营等5个村低压电网；为全区液化石油气居民用户免费安检，补贴支持存在安全隐患的2万用户更换配件；对符合条件的低保户继续实行取暖费减免政策；优化公交线路2条，调整公交站点5个；让百姓用电顺心、用气放心、供热暖心、公交舒心	区城市管理委、 区交通局	区城市管理委： 1. 供电：项目整体已完成物资、服务招标工作，现已开工4项工程；2. 供热：已完成全部低保户取暖费减免工作，共计减免 176135.4元；3. 燃气：液化气公司开展入户巡检、免费安装安全型配件工作，截止目前已经完成15295户 区交通局： 已对平22路调整优化站点进行全线踏勘，平5路线路调整工作也在研究过程中，预计第三季度完成。线路优化后，平22路将新增4个站点，平5路调整1个站点，调整公交站点将与优化线路同步完成。此外，今年以来已增设公交站点3个，分别为平63路在夏各庄领袖小区增设公交站，平22路在前北官与后北官之间增设公交站，郊98路在顺义石园南大街增设公交站	无	按计划推进
2	实施新平东路、杨稻路等30条40公里公路修复工程，加强道路积水点治理，方便群众出行	区公路分局	新平东路完成施工及监理招标，目前完成施工前准备工作；2022年乡村公路养护工程已于4月18日、5月9日分两批次报区财政预算评审，6月14日已取得评审结果	无	按计划推进
3	补建平程路、平关路和京平高速与密三路交叉桥下辅路路灯280盏，改造夏鱼路（顺平路—张辛庄桥）路灯电缆1000米	区城市管理委	6月22日完成项目预算评审，正在依据审定金额进行施工招标意向公示	无	按计划推进
4	在15个住宅小区新建、补建电动自行车充电设施2500个，优化充电设施资源配比，进一步提高充电便利性和安全性	区住房城乡建设委	城区以外的大兴庄镇、王辛庄镇、峪口镇、马坊镇、山东庄镇、金海湖镇、马昌营镇等7个乡镇已完工，完成747个电动自行车充电设施接口安装。城区内的“两街一镇”原计划6月30日前完工，因疫情等因素影响，6月13日起进场施工，预计7月底完工	无	按计划推进
5	充分利用机关企事业单位内部停车场、建筑退界区、闲置用地等提供共享停车位3000个，解决居民停车难问题	区城市管理委	已完平谷区社会服务中心、平谷区公路分局、平谷区残联、平谷区农机驾校、平谷镇文化中心、平谷联通营业厅、平谷农村商业银行共7家单位停车设施改造工作，可提供有偿错时共享停车位212个；已完成北大市场建筑退界区，可提供有偿错时共享停车位100个。怡馨家园外正在做民调工作，拟向周边居民提供有偿错时共享停车位100个	无	按计划推进

序号	任务名称	承办单位	二季度进展情况	存在问题及解决措施	完成情况
6	精准补建和提升早餐店、便利店、蔬菜零售店等8类基本便民商业网点	区商务局	新建便民商业网点11个	无	按计划推进
7	大力宣传“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，在城区主干道设置景观小品40个，修复破损路面4.7万平方米，粉刷楼体墙面13万平方米，施划17个社区（村）停车位，改造提升3个小区内排水管道；整治17条背街小巷；加大“乱闯马路、乱停车、乱设摊、乱堆放、乱投放”整治，从七个方面优化提升城市环境和秩序	区委宣传部、区城市管理委	区委宣传部： 完成4处公园景观小品设置。非机动车处罚519笔，行人26笔，机动车不礼让斑马线4笔。违法停车处罚204笔。占道经营共立案111起，罚款1.838万元。检查小区28个，发现堆物堆料点位8个，均已责令整改。乱投放累计立案2250起，罚款23.387万元。平谷镇楼道粉刷、路面修复完成80%。兴谷街道路面修复共14处，墙面粉刷4处 区城市管理委： 已完成施工图及预算编制，目前进入招标程序	无	按计划推进
8	在沟洳河沿线16座桥下采取下穿方式，连通两岸滨水步道，方便百姓休闲健身；创建1个体育特色小镇，新建5处体育健身活动场所，维护更新63处室外公共体育设施；打造1条“漫步北京”文旅骑行路线	区文化和旅游局、区水务局、区体育局	区文化旅游局： “漫步北京”文旅骑行线路（环平谷最美骑行路）已设计完成，并按市文旅局要求完成前期报送工作 区水务局： 工程涉及16座桥的桥下步道穿行，洙水桥、胡黑路桥、望马台桥、熊南路桥、张辛庄桥、白各庄桥、西沥津桥、东门桥、城南路桥、平三路桥、平东路桥、东鹿角桥、西鹿角桥、青杨屯桥、周村桥、岳各庄桥共16座桥的桥下步道穿行工程已完工 区体育局： 熊儿寨创建特色小镇，截至目前，共举办创建工作会4次，创建培训会2次，在疫情防控基础上组织开展创建活动4次； 5处新建健身活动场地，63处维护更新室外公共体育设施，均已落实建设点位，现已经完成前期准备工作，5处新建健身活动场地项目正在项目招标，63处维护更新室外公共体育设施项目正在进行公示	无	按计划推进
9	启动实施第三批23个村美丽乡村建设，开展污水、垃圾处理，完成村庄绿化10万平方米，村庄路灯亮化1900盏，配置垃圾桶1300个；新增造林面积9700亩，扩大绿色生态空间	区农业农村局、区园林绿化局	区农业农村局： 继续开展第三批23个村美丽乡村建设任务，因第三批全部为污水治理村庄，道路建设暂缓实施，待改水工作完成后再实施，仅个别村庄道路建设与污水项目不冲突，截止目前，已完成道路6.78万平米、绿化10.53万平米、路灯1888盏、垃圾桶1315个 区园林绿化局： 进场面积9790.2亩，完成率100%；完成栽植9790.2亩，完成率100%	无	按计划推进

序号	任务名称	承办单位	二季度进展情况	存在问题及解决措施	完成情况
10	制定实施系列专项政策，试行盘活农村闲置宅基地、村民市场租房补贴等多项措施，探索解决村民户有所居的有效路径；建设筹集各类政策性住房1403套，竣工4144套，更好满足群众住房需求；对镇罗营、大华山等7个乡镇20个村有意愿的险户进行工程除险或原址翻建新居，消除安全隐患	区住房城乡建设委、 区农业农村局	<p>区住房城乡建设委：截止目前，共有1403套保障性住房开工建设，竣工3189套。马昌营共产房项目完成土方开挖100%，完成CFG桩20%；棚改南大门项目临设施工、基坑支护、土方开挖；府前街棚改二期项目护坡庄施工、土方开挖；白各庄集租房项目准备竣工验收相关材料</p> <p>区农业农村局：一指导乡镇依法依规利用闲置宅基地和集体建设用地审批宅基地，至6月份各乡镇已审批23宗。二是平谷区2022年山区农民搬迁计划158户、482人，目前各乡镇已开展旧房拆除工作，工程除险招标正在进行中</p> <p>区农业农村局：一是进一步草拟我区闲置宅基地和闲置住宅退出再利用稿件，逐步细化、深入研究稿件各项内容。二是平谷区2022年山区农民搬迁计划158户、482人，目前各乡镇已开展旧房拆除工作，工程除险招标正在进行中</p>	无	按计划推进
11	全年新开工5个小区、完工2个小区；为条件成熟的老楼加装电梯，有效解决群众生活不便问题	区住房城乡建设委	<p>新开工5个：已制定下发《2022年平谷区老旧小区综合整治项目实施方案》，完成合法性审查、社会风险稳定性评估，地形图测绘、设计招标，施工图设计工作，目前正在开展预算报告编制报审工作；完工2个：太和园小区已完工，新平北路63号院正在进行室外管线施工，计划8月底完工。加装电梯：已确认16部，其中3部正在施工，11部已完成地下管线方案设计，马上进场施工</p>	无	按计划推进
12	集中对全市诉求量前100名小区以及全区每季度诉求量前10名的小区开展专项治理，着力解决物业服务不到位、占用消防通道等10类重点问题；常态化开展垃圾分类宣传，强化居民源头自主分类，持续推进家家分类、户户轮值模式，提升垃圾无害化处理和资源化利用能力	区城市管理委、区住 房城乡建设委	<p>区城市管理委：通过广泛宣传动员和桶前值守指导，引导居民源头自主分类，累计开展各类宣传活动3094次，进行入户回访、入户宣传23.5万户次；持续开展“家家分类、户户轮值”主题活动，累计参与居民7.9万户次；1-5月生活垃圾回收利用率37.78%</p> <p>区住房城乡建设委：制定实施《2022年党建引领物业管理提升“新三率”工作实施方案》，开展提升“新三率”、物业管理突出问题专项治理、重点小区疑难问题治理等工作。截止目前，提交全市治理类小区的退出材料，完成纳入全市“每月一题”物业服务不规范小区清单中4个小区的专项治理，部署“12345”工单数量前十小区专项治理工作</p>	无	按计划推进

序号	任务名称	承办单位	二季度进展情况	存在问题及解决措施	完成情况
13	有效减轻义务教育阶段学生校内课业负担，强化学校教育主阵地作用，提高课内教学质量，推进课后服务高质量、有特色发展；继续为有需求的小学生提供暑期托管服务；强化“白名单”管理，规范校外培训机构办训，有效减轻学生校外培训负担	区教委	制定了《线上教学基本管理规范》，统筹做好中高考及期末复习安排；6月以来，共出动检查人员150余人次对现存17址白名单机构进行了4轮次全覆盖检查；联合区市场监管局对群众举报的违规培训现象开展联合执法检查，发现1家存在违规开展学科类培训行为，已由区市场监管局依法予以立案调查	无	按计划推进
14	引进1家国际特色的民办幼儿园；继续推进与广渠门中学、北京实验学校（海淀）、东交民巷小学等合作办学，不断提升教学质量；完成观岭家园幼儿园、镇罗营中心幼儿园改造提升，增加公立幼儿园学位270个	区教委	平谷区育蕾幼儿园正在准备开园工作；开展与输出校的线上联合教研及家校共育研讨交流；关岭嘉园预算已经评审完毕，正在进立项公示；镇罗营幼儿园预算正在财政进行评审中	无	按计划推进
15	强化疫情监测预警，利用信息化手段进一步加强小诊所、小药店发热病人监测管理，发挥基层监测哨点作用；完成区中医院发热门诊建设并投入使用；推进医疗机构电子病历互通共享，在全区18个社区卫生服务中心及时开展药品需求登记，精准补充药品种类；开展急救培训，保持急救呼叫满足率稳定在97%以上；实现139个村卫生室的远程诊疗对接；改造升级熊儿寨乡、黄松峪乡社区卫生服务中心硬件条件，改善辖区百姓就医环境	区卫生健康委	全区18个社区临床医生和药房全部能利用购药平台开展药品需求登记，满足居民用药需求，精准补充药品种类。黄松峪、熊儿寨社区中心计划免疫门诊、肠道门诊、发热哨点及急救站改造工程目前正在与相关单位进行对接，确定项目的可行性。基层简易电子病历系统对接已完成，可进行公立医疗机构内互通共享；新建村卫生室的远程诊疗对接项目，正在进行部署前的准备工作	无	按计划推进
16	完善就近精准居家养老服务体系，为高龄、独居、部分失能、困难的1000户老年人家庭安装一键呼叫设备，并提供紧急救助等即刻到家服务；鼓励社区养老驿站、街道（乡镇）养老照料中心等机构为周边老年人提供订餐、堂食、送餐服务；组织智慧助老技能培训，逐步解决老年人面临的“数字鸿沟”问题	区科技和信息化局、 区民政局	区科技和信息化局： 印制“健康宝”使用手册材料，下发了500余份，由乡镇街道对属地居民进行发放 区民政局： 1000户呼叫器经前期乡镇上报，已确定安装点位，均已完成安装	无	按计划推进

序号	任务名称	承办单位	二季度进展情况	存在问题及解决措施	完成情况
17	为急需改造的1000户残疾人家庭进行无障碍设施改造，提升残疾人居家生活质量；为残疾人高校毕业生提供“一对一”精准就业服务；完善12345市民服务热线的文字信息传送、语音呼叫功能，方便残疾人咨询求助	区残联、区政务服务中心	区残联： 居家无障碍改造1000户残疾人家庭全区评估完成1000户，区残联系统审核通过393户，下单149户（大华山镇正在施工中37户，已完成施工65户）；为12名大学生推荐线上（市级）招聘会（1人在医院未能参加），入户走访2户家庭了解就业意愿，帮助其建立就业自信心 区政务服务中心： 完成镇街、村（社区）政务服务中心（站点）统一事项标准工作，镇街141项、村（社区）126项，实现同一事项无差别受理、同标准办理。18个镇街所辖村（社区）已有250个完成服务站点规范化建设，完成率78%	无	按计划推进
18	开展新就业形态劳动者职业伤害保障试点工作，加强就业政策引导与服务，帮扶农村劳动力就业参保，实现城乡劳动力就业8500人，确保城乡“零就业家庭”动态清零；组织开展应届高校毕业生就业创业指导活动等服务，回区高校毕业生就业率95%以上，困难家庭高校毕业生100%实现就业	区人社局	实现城乡劳动力就业5445人，帮扶周期内“零就业家庭”动态清零	无	按计划推进
19	提高政务服务质量。规范政务服务标准，推行“全能社工”服务模式，实行首问负责、一次性告知，实现全区316个社区（村）政务服务规范化全覆盖，让数据多跑路、群众少跑腿	区政务服务中心	完成镇街、村（社区）政务服务中心（站点）统一事项标准工作，镇街141项、村（社区）126项，实现同一事项无差别受理、同标准办理。18个镇街所辖的172个村（社区）服务站点完成了规范化建设，完成率达到53%	无	按计划推进
20	举办“歌唱北京”“舞动北京”“阅读北京”、星火工程、百姓周末大舞台等市民系列文化活动600场以上，发挥文化惠民作用；上宅文化陈列馆、平谷区博物馆免费对外开放，鼓励在条件允许情况下延时开放；组织开展文物展览相关活动，丰富群众精神文化生活	区文化和旅游局	完成“歌唱北京”、“舞动北京”等文化惠民活动计划。“阅读北京”推出“我心中的抗疫英雄”绘画活动等阅读活动，共计开展312场，24.94万余人次参与活动，完成年进度50%；平谷区博物馆、上宅文化陈列馆持续免费向公众开放，截至目前，共接待参观人员1031人次；上宅文化陈列馆举办弘扬社会主义核心价值观——全国道德模范图片展，区博物馆举办“平谷历史文化遗产图片展”	无	按计划推进
21	对农村生活饮用水水质动态监测全覆盖，及时掌握水质变化情况，对出现水质不达标等问题开展专项整治，确保饮用水水质安全	区卫生健康委、区水务局	区卫生健康委： 共监督检查生活饮用水卫生53户次，对发现问题的1家单位，已立案，进行一般程序处罚 区水务局： 施工单位与镇村对接，6月底进场施工，预计9月初完工	无	按计划推进

序号	任务名称	承办单位	二季度进展情况	存在问题及解决措施	完成情况
22	修复水毁的30条道路、12座桥涵、7条山区河道和部分水土保持工程、供水设施，及时消除安全隐患	区水务局、区公路分局	区水务局： 农村供水设施项目（涉及10个农村供水井房）目前均已开工，水土保持工程和由财政支持的河道水毁项目正在采购招标，由发改支持的河道水毁项目目前正在积极与区发改委协商对接，推进项目前期工作 区公路分局： 市管公路水毁修复工程已完成11处，剩余1处预计7月中旬完工；区管乡村公路水毁修复工程由各属地乡镇实施，镇罗营镇、金海湖镇项目正陆续开工，其他乡镇项目已基本完工	无	按计划推进
23	持续对学校、医院、景区、商圈等重点地区开展交通秩序专项整治，对交通违法大货车、违规上路电动自行车等进行专项治理，在平谷三小等路口更换智能人行过街设施；对一线重点人群进行消防基本技能实操实训1万人以上，强化社会面火灾防控，确保群众生命财产安全	区消防支队、区公安分局、交通局	区消防支队： 已完成一线重点人群消防基本技能实操实训3006名，下半年将根据防疫形势加快培训，确保完成全年10000人培训任务 区公安分局： 更换智能人行过街设施已完成；截至目前，共处罚非机动车1426笔，超标电动车70笔，处罚大货车3622笔 区交通局： 会同多部门在我区对大货车开展常态化联合执法，截至目前，出动人员1.93万人次，检查大货车19.4万辆，其中查获超限超载运输货车221辆，其他违法运输行为货车58辆，尾气超标货车1387辆	无	按计划推进
24	一楼一策一专班解决1849套房屋产权登记问题，保障权利人的合法权益	区规划自然资源分局	已完成金谷东园1-3号楼、太和园9-10号楼两个项目，共278套房屋；新开街4号楼、8号楼、新平东路5号楼、园丁小区16号楼共四项目，处理方案已经区政府批准，正在按方案落实执行，开展房产测绘、安全鉴定、防雷检测、规划核验等工作；金乡西小区项目，处理方案已经区政府批准，征地材料已报请市规自委审核	无	按计划推进
25	以食用农产品、常用药物、疫情防控相关医疗器械等为重点，实现对33大类食品和8类药品、医疗器械、化妆品等全覆盖，全年监督抽检食品1540批次以上；全年抽检监测药品、医疗器械、化妆品180批次以上	区市场监管局	截至目前已完成2229批次。其中监督抽检完成775批次，其中2批次不合格，不合格食品已立案调查，快速检测完成1454批次，未发现不合格样品，检测合格率为99.91%；药品完成抽检108件，未收到不合格报告	无	按计划推进

序号	任务名称	承办单位	二季度进展情况	存在问题及解决措施	完成情况
26	开展“十百千万”公益法律服务，设立10个法律援助工作站，说事评理议事普法中心调解100件以上突出矛盾纠纷，开展1000场以上法治宣传活动，免费解答3万人次以上法律咨询服务；通过搭建平台、排查隐患问题、选树模范标杆、惩戒违法行为等9种方式，强化部门联动，努力实现务工人员不“愁薪”	区人社局、区司法局	区人社局：召开平谷区根治欠薪推进会，落实农民工工资支付监测预警和联动监管机制，区住建委、区国资委、区水务局、区财政局、区公路分局参会。对市银保监局反馈的平谷区在施工程项目农民工工资专用账户存在的72个问题进行逐一分析，要求各行业主管部门于6月底前整改完成 区司法局：通过12348热线、公共法律服务中心及协同调度平台开展法律咨询活动。共调解纠纷44件，调解成功44件，成功率100%；开展矛盾排查100人次。深入开展第二个“民法典宣传月”、疫情防控、世界环境日、法	无	按计划推进
27	试点推广大桃、梨、蔬菜等特色险种8万亩，确保农业生产主体“愿保尽保”，减少因自然灾害带来的种植户损失	区农业农村局	至5月底，已完成桃种植附加产量损失保险承保7.34万亩，梨种植附加产量损失保险、蔬菜人工地租成本附加保险等特色险种已完成保险条款研发，并向市局申请开展试点，市农业农村局暂未批复	无	按计划推进
28	完成5.68万亩复耕腾退，通过专项政策，采用地力提升、节水灌溉、良种全覆盖示范、科技提升应用、打造专业合作社等方式，引导达到复种条件的地块实现应种尽种，促进农民增收	区规划自然资源分局、区农业农村局	区规划和自然资源分局：通过对复耕地块进行实地测绘验收、上图入库，现已完成土地复垦复耕共计6万亩，同时督促各乡镇街道积极开展作物种植 区农业农村局：高标准农田建设项目已完成招投标工作，正在对中标结果进行公示；开展2022年度市级示范社监测与申报工作，起草平谷区市级示范家庭农场培育创建实施方案，计划培育20个市级示范家庭农场；生态桥示范园已完成总建设进度的98%，计划6月底前完成基本建设并基本完成消防等技术验收；落实粮食等各项惠民政策，加强田间管理技术指导，调动农户种植积极性，确保面积稳中有升	无	按计划推进
29	引进大桃优新品种10个，改善品种结构，实施大桃细菌性黑斑病重点时期防控5万亩，提高果品质量安全，拓展大桃销售渠道，推动大桃产业高质量发展，促进果农增收	区农业农村局	已完成大桃优新品种引进工作，合计引进23个优新品种，正在按生长周期开展区内生长性状监测工作。持续开展重点时期细菌性黑斑病防治工作，项目防治面积达2.7万余亩。下发病虫害防治手册5000余册。本月开展技术培训38场。提前落位联系物业公司负责人，初步达成销售合作意向	无	按计划推进

序号	任务名称	承办单位	二季度进展情况	存在问题及解决措施	完成情况
30	试点推动千亩林下经济、千亩有机蔬菜、千亩大地菜、千亩设施蔬菜、千亩标准农田等五个千亩特色农业园，实现绿色化、规模化发展，提高农民收益	区农业农村局	千亩林下经济：协调北京市农林科学院专家指导峪口镇开展林下经济的种养殖指导工作，截至目前，峪口镇林下经济种植面积已达668亩；千亩大地菜实施方案已经定稿，正在开始前期工作准备；千亩高标准农田：已经开始招标工作；千亩有机蔬菜和千亩设施蔬菜正在方案撰写当中	无	按计划推进
31	帮扶45个集体经济薄弱村脱薄摘帽，已脱薄村持续增加经济收入	区农业农村局	目前扶持壮大村集体经济中央资金涉及23个项目230万、市区两级资金涉及72个项目4978.5万，已经区政府常务会议审议通过，6月初已向财政部门提交资金拨付申请，目前，种植类项目已完成播种	无	按计划推进
32	为全区274个村选派科技特派员，通过新品种引进、科技智能装备、产业科技指导服务，发挥科技创新引领作用，不断提高农业科技服务水平	区农业农村局	选派140名科技特派员为274个村提供农业技术指导。目前根据村产业发展方向和需求，组织相关村书记及种植大户到北京老田农业科技发展有限公司、北京翠湖农业科技有限公司、北京三元农业科技园参观学习种植技术及管理经验，并引进农科368、京科甜608、京科糯2000，3个玉米新品种	无	按计划推进
33	开展100户以上分布式光伏发电设备安装，逐步推动可再生能源替代，促进农户增收	区发展改革委	已完成305户个人分布式光伏发电设备安装	无	已完成